



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PMAS – VIGÊNCIA 2018/2021

Com objetivo de atender o estabelecido no Plano Municipal de Assistência Social, a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu por meio da Secretaria de Assistência Social realizou o Monitoramento e a Avaliação do PMAS – Vigência 2018/2021.

Para o período de 2018 a 2021 foram previstas 40 ações, divididas em 139 estratégias, distribuídas em 6 eixos, conforme tabela abaixo.

TABELA 1 – QUANTITATIVO POR EIXOS/PROTEÇÕES

Eixo	Prioridades	Ação	Estratégias	Metas
Eixo I – Proteção Social Básica	5	13	48	48
Eixo II – Proteção Social Especial de Média Complexidade	3	5	29	29
Eixo III – Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2	5	18	19
Eixo IV – Gestão do SUAS	1	9	25	25
Eixo V – Vigilância Socioassistencial	1	6	11	11
Eixo VI – Controle Social	1	2	8	8
Total	13	40	139	140


A partir deste ponto, apresentaremos os Eixos e a distribuição de prioridades previstas para o PMAS – Vigência 2018/2021, bem como, a análise dos dados levantados pela Vigilância Socioassistencial, e porcentagem das metas cumpridas, parcialmente cumpridas, não executadas e reprogramadas.

EIXO I – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

No gráfico abaixo é possível visualizar que o Eixo I, está dividido em cinco prioridades, sendo que 100% das metas previstas para a 1ª Prioridade – Gestão e Território, foram cumpridas. Na 2ª Prioridade – Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF, 33% das metas foram cumpridas, 50% foram parcialmente cumpridas e 17% não foram cumpridas. Em relação as metas apresentadas na 3ª Prioridade – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 78% foram cumpridas e 22% não foram cumpridas. No que refere-se as metas da 4ª Prioridade – Benefícios Assistenciais, 67% foram cumpridas e 33% não foram cumpridas. Das metas elencadas para a 5ª Prioridade – Programas e Projetos, 62% foram cumpridas, 15% foram parcialmente cumpridas e 23%


não foram cumpridas.

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DE PRIORIDADES DO EIXO I – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



No gráfico abaixo é possível visualizar o percentual de metas cumpridas, parcialmente cumpridas ou não cumpridas no I Eixo.


GRÁFICO 2 – PERCENTUAL DE METAS CUMPRIDAS, NÃO CUMPRIDAS, PARCIALMENTE CUMPRIDAS E REPROGRAMADAS NO EIXO I – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



EIXO II – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE


Para o II Eixo, foram previstas duas prioridades, conforme gráfico apresentado abaixo. Das metas indicadas para a 1ª Prioridade – Gestão e Território, 50% foram cumpridas e 50% foram parcialmente cumpridas. No que se refere a 2ª Prioridade – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos – PAEFI, 63% das metas previstas foram cumpridas, 6% foram parcialmente cumpridas e 31% não foram cumpridas. Na 3ª Prioridade – Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, 46% das metas foram cumpridas, 36% foram parcialmente cumpridas e 18% não foram cumpridas.

GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DE PRIORIDADES DO EIXO II – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE



O gráfico abaixo apresenta o percentual total de metas cumpridas, parcialmente cumpridas, não cumpridas e reprogramadas no Eixo II.


GRÁFICO 4 – PERCENTUAL DE METAS CUMPRIDAS, NÃO CUMPRIDAS, PARCIALMENTE CUMPRIDAS E REPROGRAMADAS NO EIXO II – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.



EIXO III – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE


No gráfico abaixo apresentamos as duas prioridades previstas para o Eixo III. Observa-se que das metas previstas para a 1ª Prioridade – Gestão e Território, 40% foram cumpridas, 20% foram parcialmente cumpridas, 20% não foram cumpridas e 20% reprogramadas. Para a 2ª Prioridade – Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 86% das metas foram cumpridas, 7% foram parcialmente cumpridas e 7% não foram cumpridas.

GRÁFICO 5 – DISTRIBUIÇÃO DE PRIORIDADES DO EIXO III – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE



Abaixo apresentamos o percentual de metas cumpridas, parcialmente cumpridas, não cumpridas e reprogramadas no Eixo III.


GRÁFICO 6 – PERCENTUAL DE METAS CUMPRIDAS, NÃO CUMPRIDAS, PARCIALMENTE CUMPRIDAS E REPROGRAMADAS NO EIXO III – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE



EIXO VI – GESTÃO DO SUAS

Para o eixo de Gestão do SUAS foi definida apenas uma prioridade e do total de metas previstas, destaca-se que 80% foram cumpridas em sua totalidade, 12% diz respeito a metas que foram parcialmente cumpridas, o que significa que, de alguma forma foram iniciadas; e metas não cumpridas somam 8%, conforme especificado no gráfico abaixo.


GRÁFICO 7 – PERCENTUAL DE METAS CUMPRIDAS, NÃO CUMPRIDAS, PARCIALMENTE CUMPRIDAS E REPROGRAMADAS NO EIXO VI – GESTÃO DO SUAS



EIXO V – VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

No eixo da Vigilância Socioassistencial, foi elencada uma prioridade. No gráfico abaixo é possível identificar que, das 25 metas indicadas para o referido eixo, 27% foram avaliadas como cumpridas, 64% cumpridas parcialmente e 9% reprogramadas. Destaca-se que metas cumpridas ou cumpridas parcialmente totalizam 91%, um índice expressivo.


GRÁFICO 8 – PERCENTUAL DE METAS CUMPRIDAS, NÃO CUMPRIDAS, PARCIALMENTE CUMPRIDAS E REPROGRAMADAS NO EIXO V – VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL



EIXO VI – CONTROLE SOCIAL

Com relação ao eixo do Controle Social, foi prevista apenas uma prioridade. O gráfico abaixo demonstra que 62% das metas foram cumpridas, 13% cumpridas parcialmente, ou seja, já foram iniciadas ações com vistas ao alcance das mesmas e 25% não foram cumpridas. Destaca-se que, um índice expressivo de metas foram cumpridas em sua totalidade ou cumpridas parcialmente, totalizam um percentual de 75%.

GRÁFICO 9 – PERCENTUAL DE METAS CUMPRIDAS, NÃO CUMPRIDAS, PARCIALMENTE CUMPRIDAS E REPROGRAMADAS NO EIXO IV – CONTROLE SOCIAL



Cabe ressaltar que, uma das maiores dificuldades apresentadas para que as metas fossem cumpridas parcialmente ou não cumpridas, conforme o levantamento de dados junto a Rede Socioassistencial, refere-se as restrições vivenciadas com o enfrentamento da emergência em saúde pública da COVID-19 no período de 2020 a 2021, que restringiu a realização de atividades coletivas, seja, na execução dos serviços com o acompanhamento de grupos, reuniões e campanhas, dentre outros.

GRÁFICO 10 – QUANTITATIVO TOTAL DE METAS DEFINIDAS POR EIXOS





GRÁFICO 11 – PERCENTUAL TOTAL DE METAS CUMPRIDAS, NÃO CUMPRIDAS, PARCIALMENTE CUMPRIDAS E REPROGRAMADAS PMAS – VIGÊNCIA 2018/2021.



Com base no gráfico acima, é possível identificar que, das 140 metas, 60% foram avaliadas como cumpridas e 21% cumpridas parcialmente, ou seja, de alguma forma foram iniciadas ações com vistas ao alcance das mesmas, totalizando 81% de metas cumpridas



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ou cumpridas parcialmente, um índice expressivo. Neste sentido, aponta-se acerca da necessidade de continuidade das ações relacionadas às metas cumpridas parcialmente, bem como a análise das metas não cumpridas de modo que possam ser traçadas estratégias para a efetivação das mesmas.

Alcilene Cristina de Figueredo
Coordenadora da Vigilância Socioassistencial

ANEXO I - AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PMAS VIGÊNCIA 2018/2021

Executada

Parcialmente

Não executada

Reprogramar

1. AÇÕES, ESTRATÉGIAS E METAS CORRESPONDENTES PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO

1.1. Proteção Social Básica

➤ Gestão e Território

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento Indicadores de Resultado	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021			
Manter as unidades públicas de Proteção Social Básica.	Garantir e ampliar os recursos financeiros e materiais para a manutenção das atividades de todas as Unidades Públicas de Proteção Social Básica.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Atividades mantidas e ampliadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Atividades mantidas e ampliadas conforme demandas.
	Garantir equipe técnica conforme a necessidade dos serviços, seguindo as diretrizes da NOB – RH.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Recursos humanos mantidos e ampliados	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	No CRAS os recursos humanos foram mantidos e ampliados. 2019 - Contratação via concurso público de 02 Assistentes Sociais, sendo uma delas na função de coordenadora; 2020 - Contratação de 01 técnico de nível médio para o atendimento do CadÚnico. 2021 - Contratação via PSS de 01 psicóloga para suprir a licença, e 01 educadora social (20h). No CIAMI os recursos humanos foram mantidos.

➤ Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento Indicadores de Resultado	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021			
Acompanhamento familiar através do PAIF.	Acompanhar as famílias cadastradas no Cadastro único, em especial as com renda per capita inferior a R\$180,00.	10%	Pacto de Aprimoramento da Gestão	X	X	X	X	Percentual de famílias acompanhadas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada	As famílias que procuram atendimentos no

								() Reprogramar	CRAS são atendidas, porém não é possível aferir se atingiu a meta estipulada.
Atualizar bimestralmente a lista das famílias acompanhadas pelo PAIF.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Listas atualizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Mensalmente são atualizadas para registro do RMA
Intensificar os registros de acompanhamento no Prontuário SUAS.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de registros efetuados	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Desde 2020 a equipe técnica vem atualizando diariamente.
Intensificar a busca ativa das famílias atendidas no CRAS, com perfil Cadastro Único.	30%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de famílias encaminhadas para inserção no Cadastro Único	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Durante os atendimentos de Avaliação socioeconômica, as técnicas fazem o reconhecimento das famílias com perfil que ainda não estão cadastradas no CadÚnico, e fazem orientações.
Priorizar a inclusão nos SCFV das famílias vinculadas ao PAIF.	50%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de inclusão no SCFV	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Desde 2019 estão sendo priorizadas as famílias referenciadas ao CRAS e CREAS. O CRAS é o responsável por triar e inserir crianças e adolescentes nos SCFV.
Realizar busca ativa para mapeamento de idosos em situação de dependência, com o cadastramento desta demanda específica no Cadastro Único.	20%	Plano Decenal - Pessoa Idosa	X	X	X	X	Percentual de idosos encaminhados para inserção no Cadastro Único	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Em 2019 foram feitas buscas as famílias de idosos ou acamados com dificuldade para atualizar o CadÚnico.
Capacitar as equipes para a criação de comissões/conselhos locais nos territórios dos CRAS, com a finalidade de estimular e favorecer o empoderamento e participação efetiva nas ações de assistência social.	10%	Conferência Mun. de Assistência Social			X	X	Quantidade de comissões/conselhos locais instituídos	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	No período de 2020 e 2021 não foram realizadas, as capacitações, programadas para serem executas

										presencialmente, em virtude da COVID-19.
Acompanhamento pelo PAIF de famílias com membros beneficiários do BPC.	Fortalecer as ações comunitárias já desenvolvidas, bem como, realizar atividades específicas para este público.	50%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Quantidade de ações desenvolvidas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Em 2019 com a ampliação da equipe técnica do CRAS, começou a reorganização dos serviços e programação de novas atividades, mas, nos anos de 2020 e 2021, devido a Pandemia, as atividades permaneceram suspensas.
	Identificar as famílias do BPC cadastradas no CRAS.	100%	PPA 2018/2021		X	X	X	Percentual de famílias identificadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	A partir de 2020
	Atingir o percentual de acompanhamento do PAIF das famílias com membros beneficiários do BPC.	10%	Pacto de Aprimorament o da Gestão	X	X	X	X	Percentual de famílias acompanhadas	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	No ano de 2019 com a ampliação da equipe técnica as ações foram planejadas para iniciar em 2020, porém, devido a Pandemia não foi possível a execução no período de 2020 a 2021.
	Consultar regularmente a listagem dos beneficiários do BPC para fins de realizar busca ativa.	10%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de beneficiários inclusos por busca ativa	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	O CRAS tem acesso às listagens, porém, não realizou a busca ativa, num primeiro momento devido à equipe técnica reduzida e após ampliação da mesma, não foi possível devido à pandemia.
	Executar a Deliberação nº12/2018 do CEAS/PR “Incentivo a Pessoa com Deficiência PcD II”	100%	Adesão do município	X	X			Montante (R\$) de recursos utilizados x número de pessoas atendidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Utilizado R\$ 239.500,00 e atendido 80 pessoas com deficiência.

Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.	Acompanhar as famílias prioritárias através do Programa Família Paranaense, e inserir a demanda reprimida em ações comunitárias e grupos de convivência.	40 famílias	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Quantidade de famílias acompanhadas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Foram inseridas 40 famílias e em relação a demanda reprimida não foram realizadas ações comunitárias e grupos em 2020 e 2021 devido a Pandemia.
	Acompanhar famílias beneficiárias do PBF que apresentem outras vulnerabilidades, para além da insuficiência de renda.	10%	Pacto de Aprimoramento da Gestão		X	X	X	Percentual de famílias do PBF acompanhadas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	No ano de 2019 foi realizado o acompanhamento em Grupo, porém, no período de 2020 e 2021, devido a Pandemia foram suspensos. havendo acompanhamento individual para algumas famílias, devido a situações identificadas pela equipe do CRAS.
	Acompanhar as famílias em fase de suspensão do PBF em decorrência do descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam da assistência social, com respectivo sistema de informação.	50%	Pacto de Aprimoramento da Gestão		X	X	X	Percentual de famílias em descumprimento de condicionalidades acompanhadas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Até 2019 foram realizadas reuniões para acompanhamento das famílias, porém devido às restrições da pandemia as atividades foram suspensas em 2020 e 2021.
	Realizar a busca ativa das famílias que constam na listagem e não cumprem as condicionalidades de Saúde e Educação.	50%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de famílias em descumprimento de condicionalidades acompanhadas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Até 2019 foram realizadas reuniões para acompanhamento das famílias, porém devido às restrições da pandemia as atividades foram suspensas em 2020 e 2021.
	Garantir o fluxo de informações entre a equipe do Programa Bolsa Família e demais equipes dos níveis de proteção.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Informações compartilhadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	

	Alimentar o SICON com os registros de acompanhamento das famílias em fase de suspensão.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de registros efetuados X número de acompanhamentos realizados	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Houve o registro de recursos junto ao SICON
--	---	------	---------------	---	---	---	---	--	---	---

➤ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento Indicadores de Resultado	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos	Atingir o percentual de inclusão do público prioritário no SCFV.	50%	Pacto de Aprimoramento da Gestão	X	X	X	X	Percentual de público prioritário incluso	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Desde 2019 passou a ser incluído apenas o público prioritário.
	Ampliar o serviço para atendimento de crianças e adolescentes no CRAS.	30%	Conferência Mun. de Assistência Social	X	X	X	X	Percentual de ampliação do serviço	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	A ação estava sendo executada, porém em 2020 e 2021 devido às restrições da Pandemia os atendimentos através dos grupos de crianças e adolescentes foram suspensos
	Ampliar as vagas do SCFV para crianças e adolescentes, através da implantação de um equipamento municipal.	100%	Conferência Mun. de Assistência Social			X	X	Serviço municipal implantado	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	A estrutura para a execução do SCFV municipal está pronta, mas devido à situação da Pandemia ainda não está em funcionamento, tendo previsão de início para o ano de 2022.
	Manter e ampliar convênio com organizações da sociedade civil para oferta do SCFV de forma referenciada aos CRAS, de acordo com a demanda do território.	100%	Conferência Mun. de Assistência Social	X	X	X	X	Convênios mantidos	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	A partir de 2020 o Município ampliou para duas entidades não governamentais o repasse de recursos, mediante termo de colaboração,
	Executar a Deliberação nº62/2017 – CEDCA/PR – “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”	100%	Adesão do município	X	X			Montante (R\$) de recursos utilizados x número de crianças e adolescentes atendidos	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Utilizado R\$ 46.920,51 e atendido 60 crianças e adolescentes.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de	Ampliar o número de idosos atendidos no SCFV.	30%	Plano Decenal - Pessoa		X	X	X	Percentual de idosos atendidos no serviço	() Executada () Parcialmente (X) Não executada	A estrutura para a execução do SCFV municipal está

Vínculos para idosos (acima de 60 anos)			Idosa						() Reprogramar	pronta, mas devido à situação da Pandemia ainda não está em funcionamento, tendo previsão de início para o ano de 2022.
Ampliar as ações de convivência, socialização e integração, visando o envelhecimento saudável, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e à prevenção de agravos que possam desencadear riscos sociais.	20%		Plano Decenal - Pessoa Idosa	X	X	X	X	Percentual de ações ampliadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Até o ano de 2019 as ações foram ampliadas, porém nos anos de 2020 e 2021 devido às restrições da Pandemia e a população idosa ser do grupo de risco as atividades foram suspensas.
Manter as oficinas de inclusão digital a fim de que o idoso tenha autonomia para lidar com equipamentos de informática.	100%		Plano Decenal - Pessoa Idosa	X	X	X	X	Oficinas mantidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Até o ano de 2019 as oficinas estavam em execução, porém nos anos de 2020 e 2021 devidos as restrições da Pandemia foram suspensas.
Fortalecer a rede intersetorial de atendimento ao idoso através da realização de reuniões mensais, visando o atendimento integral e priorizado desta população, em especial as que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.	100%		Plano Decenal - Pessoa Idosa	X	X	X	X	Número de reuniões realizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	São realizados estudos de caso, sempre que há demanda de articulação entre as políticas de atendimento à pessoa idosa.

➤ **Benefícios Assistenciais**

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021	Indicadores de Resultado		
Manter e ampliar a concessão dos benefícios eventuais.	Prever recursos financeiros para manutenção e ampliação dos benefícios eventuais previstos na Lei nº1176/2008.	100%	Conferência Mun. de Assistência Social	X	X	X	X	Montante (R\$) de recursos disponibilizados	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Recursos mantidos, ocorrendo, em 2019, a alteração da Lei que dispõe sobre os benefícios eventuais. Em 2020 e 2021 houve a ampliação

										dos benefícios eventuais concedidos, em razão da pandemia de COVID-19, sendo incluídos itens de higiene. Sendo incluído permanentemente um pacote de sabão em barras.
	Garantir um programa de cesta básica diferenciado com alimentos especiais para as crianças e pessoas com alergias alimentares que necessitem.	100%	Conferência Mun. de Assistência Social			X	X	Programa instituído	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Foi realizado pelo CRAS o levantamento de pessoas atendidas com alergias, porém devido à quantidade pequena (três famílias), não foi executada a ação.
	Complementar os itens da Cesta Básica, ofertando produtos de higiene pessoal e do lar.	100%	Conferência Mun. de Assistência Social			X	X	Cestas básicas complementadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	No período da Pandemia foram incluídos produtos de higiene e limpeza (álcool gel 70%, sabonete, sabão em barra, sabão em pó, água sanitária) e incluído definitivamente na cesta básica ofertada um pacote de sabão em barra.
	Executar a Deliberação nº065/2017 – CEAS/PR – “Incentivo Benefício Eventual”	100%	Adesão do município	X	X			Montante (R\$) de recursos utilizados x número de pessoas atendidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Utilizado R\$ 9.000,00, e atendido 1374 famílias
Ampliar a divulgação dos benefícios de Assistência Social.	Elaborar material gráfico sobre o BPC, PBF e Passe Livre Interestadual e Intermunicipal.	50%	Plano Decenal - Pessoa Idosa		X	X	X	Quantidade de material elaborado	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Devido a constantes mudanças nos critérios para acesso, não foram elaborados. Sendo elaborados apenas informativos dos documentos necessários para os atendimentos.
Realizar o	Intensificar a busca ativa para cadastro	70%	Pacto de	X	X	X	X	Percentual de famílias	(X) Executada	Desde o ano de

cadastramento no Cadastro Único das famílias com presença de beneficiários do BPC.	ou atualização das famílias com beneficiários do BPC no Cadastro Único.		Aprimoramento da Gestão					cadastradas	() Parcialmente () Não executada () Reprogramar	2019 passou a ser obrigatória a inserção das famílias que possuem BPC no Cadastro Único, neste ano, os cadastradores do CadÚnico realizaram busca ativa e houve divulgação nas mídias sobre a necessidade do cadastramento.
--	---	--	-------------------------	--	--	--	--	-------------	--	---

➤ Programas e Projetos

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021			
Manter e ampliar os programas e projetos complementares para famílias em situação de vulnerabilidade social, identificadas pelo CRAS, em especial as beneficiárias do Programa Bolsa Família.	Disponibilizar as famílias atendidas pelo CRAS, o resíduo de soja, ensinando a utilização para a produção de alimentos.	15%	Conferência Mun. de Assistência Social	X	X	X	X	Número de famílias atendidas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	No ano de 2018 foi realizada a oficina de pães e massas, sendo abordadas receitas com resíduo de soja.
	Manter e ampliar o Projeto de distribuição do Leite de Soja.	300 famílias/mês	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de famílias atendidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Projeto mantido, mas, não está atendendo o quantitativo planejado devido a diminuição na procura.
	Manter e ampliar o Programa de Apoio as Gestantes “Dom da Vida”.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de gestantes atendidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Demanda ampliada devido a Pandemia
	Manter e ampliar o Curso de Corte e Costura.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de pessoas atendidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Até o ano de 2019 o curso estava em execução, porém com as restrições impostas pela Pandemia nos anos de 2020 e 2021 foram suspensos.
	Ampliar a oferta dos cursos de geração de renda.	30%	Conferência Mun. de Assistência		X	X	X	Percentual de cursos ofertados	(X) Executada () Parcialmente () Não executada	No ano de 2019 foram ampliadas as ofertas de cursos,

			Social						() Reprogramar	com novas propostas programadas para o ano de 2020, porém devido as restrições da Pandemia não puderam ser executadas.
Programa BPC na Escola	Formalizar a adesão ao Programa BPC na Escola.	100%	Pacto de Aprimoramento da Gestão	X				Adesão concluída	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Não houve adesão, devido ao ínfimo financiamento do programa por parte do Governo Federal.
	Acompanhar o processo de aplicação do questionário e a inserção dos dados no sistema.	100%	Pacto de Aprimoramento da Gestão	X	X	X	X	Percentual de questionários aplicados e inseridos no sistema	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Não houve adesão ao Programa
	Acompanhar as famílias integrantes do BPC na Escola.	60%	Pacto de Aprimoramento da Gestão		X	X	X	Percentual de famílias acompanhadas	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Não houve adesão ao Programa
Programa Leite das Crianças	Ampliar a cobertura do Programa, visando atender 100% do público alvo.	100%	Plano Decenal - Criança e Adolescente	X	X	X	X	Número de crianças atendidas x número de crianças inscritas no Cadastro Único	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	A gestão do Programa Leite das Crianças é Estadual, porém todas as famílias que atendem aos critérios do programa e que procuram o Cadastro único são encaminhadas para inclusão.
Programa Família Paranaense	Acompanhar o número de famílias pactuadas.	40	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de famílias acompanhadas x pactuação do Programa	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Foram inseridas para acompanhamento 38 famílias.
	Alimentar o sistema com informações atualizadas.	70%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de famílias com os dados inseridos e atualizados	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Informações atualizadas
	Realizar as reuniões periódicas do Comitê Local.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de reuniões realizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Foram realizadas 17 reuniões, porém, no período de 2020 e 2021, com as restrições da Pandemia as reuniões foram suspensas.

	Executar a Deliberação nº66/2017 do CEAS/PR “Incentivo Família Paranaense IFP – AE”	100%	Adesão do município	X				Montante (R\$) de recursos utilizados	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Utilizado R\$ 29.097,81 e atendido 715 famílias
--	---	------	---------------------	---	--	--	--	---------------------------------------	---	---

1.2. Proteção Social Especial de Média Complexidade

➤ Gestão e Território

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021	Indicadores de Resultado		
Garantir a manutenção do CREAS.	Garantir e ampliar os recursos financeiros e materiais para a manutenção do CREAS.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Atividades mantidas e ampliadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Garantir equipe técnica conforme a necessidade dos serviços, seguindo as diretrizes da NOB – RH.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Recursos humanos mantidos e ampliados	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Equipe garantida, mas necessita ser ampliada, para atendimento das Medidas socioeducativas. 2019 - Contratação, através de concurso público, de 01 Advogado; 2020 - Contratação, através de concurso público de 01 auxiliar administrativo. 2021 - contratação, via PSS, de 01 educadora social.

➤ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos – PAEFI

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021	Indicadores de Resultado		
Acompanhamento familiar através do PAEFI.	Intensificar os registros de acompanhamento no Prontuário SUAS.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de registros efetuados	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Desde 2020 os registros começaram a ser efetuados de forma regular.
	Ampliar o acompanhamento das famílias com presença de violação de direitos em decorrência do uso de substâncias psicoativas.	100%	Pacto de Aprimoramento da Gestão	X	X	X	X	Percentual de famílias acompanhadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Implantar Grupo de Pais, com o intuito de orientar familiares, responsáveis, cuidadores ou demais envolvidos em situações de negligência, violência	100%	Plano Decenal – Criança e Adolescente	X	X	X	X	Número de grupos implantados	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Grupos de Pais foi realizado no ano de 2018, no entanto, foi descontinuado, há-

	psicológica, física e sexual.									vendo a intenção de ser retomado, após a Pandemia de COVID-19.
	Garantir atendimento e encaminhamento à rede de proteção ao idoso, vítima de violência e/ou violação de direitos humanos de acordo com o Estatuto do Idoso.	100%	Plano Decenal – Pessoa Idosa	X	X	X	X	Percentual de idosos atendidos x número de denúncias/notificações recebidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Todos os casos de violência contra a pessoa idosa são atendidos, os encaminhamentos são feitos conforme demandas identificadas.
	Acompanhar, no PAEFI, famílias com crianças e adolescentes em serviço de acolhimento.	60%	Pacto de Aprimoramento da Gestão	X	X	X	X	Percentual de famílias acompanhadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Realizado Estudo de Caso entre equipes para pactuar o acompanhamento, quando identificada a necessidade a família é inserida no PAEFI.
	Fortalecer a relação com a rede de serviços de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Rede fortalecida	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Fluxo de Atendimento de Crianças e Adolescentes vítimas de violência implantado conforme Resolução 038/2018 – CMDCA/STI.
	Executar a Deliberação nº051/2016 do CEDCA/PR – “Fortalecimento do atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de diversas formas de violência e aos autores de violência”.	100%	Adesão do Município	X	X			Montante (R\$) de recursos utilizados x número de pessoas atendidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Utilizado R\$ 76.020,00 e atendido 231 Crianças, adolescentes e famílias
Identificar e acompanhar crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil.	Sistematizar através de estudos intersetoriais a identificação e posterior cadastramento e atendimento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.	50%	Pacto de Aprimoramento da Gestão	X	X	X	X	Percentual de crianças e adolescentes cadastradas	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Demanda nunca apresentada
	Realizar levantamento de dados, de forma a precisar, se de fato a inexistência de notificação corresponde à inexistência de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.	100%	Plano Decenal – Criança e Adolescente	X	X	X	X	Levantamento realizado	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Demanda nunca apresentada
Ampliar a realização de Campanhas de Combate as	Ampliar a divulgação dos serviços do CREAS, através da produção de material gráfico para distribuição	100%	PPA 2018/2021		X	X	X	Quantidade de material produzido	(X) Executada () Parcialmente () Não executada	Realizado através dos Educadores Sociais que

diversas formas de Violência.	gratuita.								() Reprogramar	desenvolvem atividades com os adolescentes da MSE para a construção dos materiais de divulgação.
	Promover ações de prevenção e enfrentamento às manifestações das violências no ambiente escolar.	100%	Plano Decenal – Criança e Adolescente	X	X	X	X	Quantidade de ações desenvolvidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Em 2019 a equipe do CREAS realizou uma ampla campanha nas escolas, no entanto, devido à Pandemia de COVID-19, não foram realizadas ações em 2020 e 2021.
	Realizar campanha alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, no dia 18 de Maio.	01	Plano Decenal – Criança e Adolescente	X	X	X	X	Campanha realizada	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Nos anos de 2018 e 2019 realizou-se campanha nas escolas e nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, contudo, em decorrência da COVID-19, as campanhas foram suspensas. Em 2021 a sensibilização sobre o tema foi feita através das redes sociais e da rádio comunitária. E sempre é tratado sobre o tema no evento em alusão ao dia das crianças.
	Realizar campanha alertando pais e/ou responsáveis, sobre os riscos da navegação na web para seus filhos, enfatizando as questões de interação com desconhecidos, do fornecimento de informações pessoais (nome, endereço, escola, etc) e o risco de exposição a pedófilos e outros criminosos.	01	Plano Decenal – Criança e Adolescente		X		X	Campanha realizada	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Será realizada em maio de 2022.
	Divulgação dos canais de denúncia em	100%	Plano	X	X	X	X	Divulgação realizada	(X) Executada	Durante as

	relação às situações de risco e violência.		Decenal – Criança e Adolescente						() Parcialmente () Não executada () Reprogramar	campanhas e eventos realizados a equipe do CREAS realiza a divulgação, que também é feita de forma individual aos usuários do serviço.
	Realizar no dia 12 de Junho, a campanha de conscientização do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.	01	Plano Decenal – Criança e Adolescente	X	X	X	X	Campanha realizada	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Havia programação para atividades, no entanto, não foram realizadas.
	Promover evento alusivo ao dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência à Pessoa Idosa com o intuito de romper o silêncio aos maus tratos e toda forma de violência.	01	Plano Decenal – Pessoa Idosa	X	X	X	X	Campanha realizada	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Havia programação para atividades, no entanto, não foram realizadas.

➤ **Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC.**

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021	Indicadores de Resultado		
Acompanhamento de adolescentes em cumprimento de Medidas Sócioeducativas em Meio Aberto.	Monitorar e avaliar os fluxos de atendimento, considerado os princípios do SINASE.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Fluxos monitorados e avaliados	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Os fluxos são avaliados conjuntamente com o Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo. No entanto, ainda não há um monitoramento sistemático. O Plano Municipal é avaliado anualmente.
	Fortalecer e ampliar a rede de parcerias.	20%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de ampliação da rede de parceria	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Todos os encaminhamentos e solicitações são atendidas pela rede
	Fortalecer os grupos de Convivência Familiar e as oficinas com os adolescentes.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Oficinas e grupos mantidos e ampliados	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Os grupos não foram realizados, mas as oficinas/atendimento s com os adolescentes foram mantidas, com exceção do período da pandemia.

Executar a Deliberação nº054/2016 do CEDCA/PR – Programa Liberdade Cidadã	100%	Adesão do Município	X				Montante (R\$) de recursos utilizados x número de pessoas atendidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Utilizado R\$ 84.999,00 e atendido 17 adolescentes em cumprimento de MSE em meio aberto.
Executar a Deliberação nº095/2017 do CEDCA/PR – AFAI “Atenção às Famílias dos Adolescentes internados por Medida Socioeducativa”	100%	Adesão do Município	X	X			Montante (R\$) de recursos utilizados x número de pessoas atendidas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Utilizado R\$ 12.460,77 e atendido 11 famílias, porém devido alteração do público alvo por parte do CEDCA/PR a mesma não está em execução.
Desenvolver palestras na rede municipal e estadual de ensino, tendo como público alvo diretores, professores e coordenadores, visando à construção de um novo olhar dos educadores sobre a situação do adolescente em cumprimento de MSE.	02	Plano Decenal – Atendimento Socioeducativo	X	X	X	X	Número de palestras desenvolvidas	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Não foram realizadas palestras, porém quando necessário a equipe técnica dialoga com os colégios
Promover a articulação do PIA do Adolescente entre os órgãos envolvidos, visando adotar medidas para promoção do acesso às condições necessárias ao cumprimento das metas do adolescente.	100%	Plano Decenal – Atendimento Socioeducativo	X	X	X	X	PIA articulado	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Após a construção do PIA em conjunto com o adolescente e um responsável é realizada a articulação com os demais órgãos envolvidos para o cumprimento das metas.
Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e social durante todo o cumprimento das medidas em meio aberto (atendimento emergencial, encaminhamentos aos programas sociais, a cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho, dentre outros).	100%	Plano Decenal – Atendimento Socioeducativo	X	X	X	X	Percentual de adolescentes acompanhados x número de adolescentes em cumprimento de MSE	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	No decorrer do processo a equipe realiza o acompanhamento da família
Promover encontros e reuniões com as famílias dos adolescentes em cumprimento de MSE.	03	Plano Decenal – Atendimento Socioeducativo	X	X	X	X	Número de encontros realizados	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Encontros não realizados no período de 2020 a 2021 devido à pandemia.
Estimular a participação da família no acompanhamento escolar do adolescente e na construção e avaliação	100%	Plano Decenal – Atendimento	X	X	X	X	Percentual de famílias participando	(X) Executada () Parcialmente () Não executada	Ao longo dos atendimentos são realizadas

	do PIA.		Socioeducati vo						() Reprogramar	orientações a família.
	Realizar encontros trimestrais com os orientadores dos adolescentes em cumprimento de MSE e a Comissão do SINASE.	100%	Plano Decenal – Atendimento Socioeducati vo	X	X	X	X	Número de encontros realizados	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Inicialmente a ação foi pensada nos casos em que os adolescentes eram encaminhados para executar a PSC em outros espaços, porém atualmente são acompanhados pelo CREAS.

1.3. Proteção Social Especial de Alta Complexidade

➤ Gestão e Território

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021	Indicadores de Resultado		
Garantir a manutenção e a ampliação dos Serviços de Acolhimento.	Garantir e ampliar os recursos financeiros e materiais para a manutenção do Serviço.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Atividades mantidas e ampliadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Garantir e ampliar equipe técnica conforme a necessidade dos serviços, seguindo as diretrizes da NOB – RH.	01 Coordenador exclusivo	Plano Mun. de Acolhimento		X			Recursos humanos mantidos e ampliados	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Realizada no ano de 2019.
		01 Pedagogo	Plano Mun. de Acolhimento			X		Recursos humanos mantidos e ampliados	() Executada () Parcialmente () Não executada (X) Reprogramar	Prevista no PMAS 2022/2025
	Implantar Serviço de Guarda Subsidiada, de modo a prevenir situações de acolhimento ou promover a reaproximação com a família extensa de crianças e adolescentes acolhidos.	01	PPA 2018/2021		X			Serviço implantado	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Não houve a implantação do serviço, porém, em situações específicas é realizado o pagamento para família extensa mediante parecer da equipe do Família Acolhedora.
	Firmar parceria com Entidade Não Governamental, para oferta de Serviço de Acolhimento Institucional, quando não for possível a inserção no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.	01	Plano Decenal – Criança e Adolescente				X	Parceria firmada	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Quando necessário, e determinado pela Juíza, as entidades não governamentais de acolhimento institucional de Foz

										do Iguaçu acolhem as crianças e adolescentes de STI.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

➤ Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021	Indicadores de Resultado		
Gestão do Serviço de Acolhimento.	Pactuação do fluxo de encaminhamento ao Serviço de Acolhimento.	100%	Plano Mun. de Acolhimento	X				Fluxo de encaminhamento pactuado	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Em dezembro de 2018, foi publicada a Resolução do CMDCA, referente o Fluxo de Atendimento através do Sistema de Garantia de Direitos do município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, que no Fluxograma 06 regulamenta o Atendimento à Criança e ao Adolescente vítima de violência com necessidade de acolhimento.
	Fortalecer a articulação com o serviço de acolhimento, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Poder Judiciário e demais parceiros da rede intersetorial.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Rede articulada e fortalecida	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Reavaliação do Projeto Político Pedagógico do Serviço.	100%	Plano Mun. de Acolhimento	X	X	X	X	PPP reavaliado	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Executar a Deliberação nº55/2016 – CEDCA/PR – “Programa Crescer em Família”	100%	Adesão do município	X	X			Montante (R\$) de recursos utilizados x número de crianças e adolescentes atendidos	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Utilizado R\$ 74.030,97 e atendido 25 crianças e adolescentes
	Executar a Deliberação nº31/2017 – CEDCA/PR – “Programa Crescer em Família”	100%	Adesão do município	X	X			Montante (R\$) de recursos utilizados x número de crianças e adolescentes atendidos	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Utilizado R\$ 50.000,00 e atendido 38 crianças e adolescentes
Estabelecer ações conjuntas da rede socioassistencial.	Ampliação da oferta dos serviços de convivência familiar e comunitária, em especial o SCFV voltado a crianças e adolescentes.	20%	Plano Mun. de Acolhimento	X	X	X		Percentual de vagas ampliadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	As vagas foram ampliadas através do SCFV executado pela entidade Meu Cantinho a partir de

										2018.
	Traçar metas co-responsáveis e compartilhadas, através da realização de reuniões periódicas entre todos os atores da rede.	03/ano	Plano Mun. de Acolhimento	X	X	X	X	Quantidade de reuniões realizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	São realizadas reuniões conforme demanda e solicitação da equipe.
	Estabelecer protocolo de atendimento prioritário para crianças e adolescentes em serviços de acolhimento.	100%	Plano Mun. de Acolhimento	X				Protocolo estabelecido	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	As tratativas foram feitas e o atendimento prioritário é realizado, porém não há um protocolo físico.
	Elaboração do Plano Individual de Atendimento em conjunto com a rede, visando o atendimento partilhado e co-responsável.	100%	Plano Mun. de Acolhimento	X	X	X	X	Percentual de PIA desenvolvido em conjunto	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Todas as crianças ou adolescentes em acolhimento possuem o PIA
	Estabelecer junto ao CRAS e CREAS o fluxo referente à referência e contra-referência das famílias de origem.	100%	Plano Mun. de Acolhimento	X	X	X	X	Percentual de famílias acompanhadas pelo CRAS e CREAS	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos	Estabelecer cronograma de reuniões periódicas com o SGD.	02 reuniões/ano	Plano Mun. de Acolhimento	X	X	X	X	Número de reuniões realizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	São realizadas reuniões mensais entre o SGD para estudos de casos e outras tratativas.
Readequação da estrutura física do Serviço de Acolhimento.	Destinação de mais uma sala para o Serviço de Acolhimento.	01	Plano Mun. de Acolhimento	X				Espaço físico ampliado	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	01 sala de coordenação 01 sala equipe técnica 01 sala de visitas
	Implantar uma sala de visitas, visando criar um ambiente destinado às visitas das famílias de origem as crianças e adolescentes acolhidos, visando o fortalecimento dos vínculos familiares.	01	Plano Mun. de Acolhimento	X				Espaço físico ampliado	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Sala implantada e equipada
	Reformar os brinquedos do parque que encontram-se na área externa.	01	Plano Mun. de Acolhimento	X				Parquinho reformado	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	A Programação no Plano, estava prevista para 2018, porém, houve a elaboração de um projeto socioeducativo, planejando a reforma para o período de 2020, contudo, devido a Pandemia

										de COVID-19, a conclusão não foi realizada no período de vigência do Plano, sendo executada no início de 2022.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.4. Gestão do SUAS

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021	Indicadores de Resultado		
Garantir a manutenção da SMAS e das unidades públicas vinculadas a ela.	Garantir estrutura física adequada para instalações de unidades públicas de atendimento da SMAS.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de unidades mantidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Mudança da sede do CREAS e Família Acolhedora; Início da construção das novas sedes da Secretaria e do CRAS, previstas para 2022; ampliação do CIAMI; Implantação do SCFV- Conviver;
	Garantir recursos humanos necessários a todos os níveis de proteção e sede da SMAS conforme NOB – RH.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Recursos humanos mantidos e ampliados	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Falta adequar a equipe para o MSE.
	Garantir recursos financeiros, materiais, equipamentos, mobiliários e veículos para manutenção das atividades da SMAS.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Montante de recursos (R\$) disponibilizados	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Implantação de uma Casa de Passagem para atendimento, em caráter emergencial, de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal.	01	Conferência Mun. de Assistência Social			X		Casa de Passagem implantada	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Não executada, pois, não há demanda.
Atingir percentual de trabalhadores do SUAS de nível superior e médio com vínculo de servidor estatutário ou empregado público.	Ampliar o quadro de pessoal da SMAS, com vistas a suprir as carências identificadas, de acordo com o redimensionamento dos serviços e as orientações da NOB-RH/SUAS.	60%	Pacto de Aprimoramento da Gestão		X	X	X	Percentual de servidores efetivos	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	62,5%
Adequação da legislação municipal a legislação do SUAS.	Articular com poder executivo e legislativo reformulação da Lei Municipal.	100%	Pacto de Aprimoramento da Gestão		X			Lei reformulada	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Lei alterada em 2019.

Aprimorar a Gestão do Trabalho	Elaborar e formalizar os fluxos/protocolos internos e externos da SMAS.	01	PPA 2018/2021		X			Fluxo estabelecido	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Potencializar e fomentar a intersectorialidade, criando um protocolo de atendimento, como estratégias de gestão, visando ampliar as ofertas da Assistência Social em integração com as Políticas de Educação, Saúde, Trabalho, Habitação, Cultura, Esporte, Direitos Humanos, Segurança Alimentar, Meio Ambiente, dentre outras, de modo a permitir o acesso aos direitos sociais básicos e a ampliação de oportunidades as famílias em situações de vulnerabilidade e violação de direitos;	01	Conferência Mun. de Assistência Social	X	X	X	X	Protocolo estabelecido	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Os protocolos estão instituídos, porém não em meio físico.
	Criar espaços de reunião entre os serviços de PSB e os serviços de PSE.	Reuniões bimestrais	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de reuniões realizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Incentivar a formação de um grupo operacional para discussão do Plano de Carreiras e Salários dos Trabalhadores do SUAS.	01	Conferência Mun. de Assistência Social		X			Grupo formado	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Novo plano implantado em 2022.
	Manter e aprimorar o Sistema de informação integrado e interligado entre a SMAS e a Sec. Mun. de Saúde.	100%	Conferência Mun. de Assistência Social	X	X	X	X	Sistema mantido	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
Aprimorar a Gestão Financeira	Realizar a gestão do FMAS e demais fundos vinculados a SMAS.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Fundos geridos pela SMAS	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
Garantir e ampliar as ações de Educação Permanente	Elaborar o Plano Municipal de Capacitação dos Trabalhadores do SUAS em conformidade com a PNEP – Política Nacional de Educação Permanente.	01	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Plano elaborado	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Foram realizadas as capacitações conforme demanda das equipes, porém, não foi instituído o Plano
	Promover cursos e capacitações para todos os atores da rede socioassistencial, atendendo aos servidores da SMAS, trabalhadores da rede privada de instituições socioassistenciais, demais secretarias municipais e conselheiros.	No mínimo uma capacitação ao ano	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de capacitações realizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
Monitorar as	Ofertar assessoramento técnico as	100%	PPA	X	X	X	X	Quantidade de Entidades	(X) Executada	

Entidades não governamentais de Assistência Social com vínculo SUAS.	Entidades inscritas no CMAS.		2018/2021					assessoradas x quantidade de Entidades inscritas	() Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Habilitar e aprovar tecnicamente os Planos de Aplicação dos recursos financeiros executados pela rede cofinanciada.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Quantidade de planos aprovados	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Fiscalizar os repasses financeiros efetuados as entidades com vínculo SUAS, através do acompanhamento mensal das prestações de contas e visitas in loco.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Quantidade de Entidades fiscalizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Durante o período de Pandemia (2020 e 2021) as visitas não foram realizadas, pois as entidades estavam prestando atendimento remoto.
	Acompanhar e monitorar o plano de trabalho e os impactos das ações da rede não governamental prestadora de serviços do SUAS.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Quantidade de Entidades acompanhadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Manter atualizado o CNEAS.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de entidades com cadastros atualizados no CNEAS	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
Manutenção das atividades do Departamento de Habitação	Previsão de recursos materiais, humanos e financeiros para manutenção do Departamento de Habitação.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Departamento Mantido	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Previsão de recursos financeiros para manutenção e ampliação do Benefício Eventual na forma de Auxílio Material de Construção.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Montante de recursos (R\$) destinados x número de famílias atendidas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Manter a gestão do Condomínio dos Idosos sob a responsabilidade do Departamento Municipal de Habitação.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Gestão mantida	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	Garantir estrutura e infraestrutura adequadas para a realização das atividades dos Conselheiros.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Conselho mantido	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Implantação da sede própria do Conselho Tutelar
	Fomentar junto aos órgãos competentes (Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho de Direitos e outros) as definições de responsabilidades de cada ente na garantia de proteção aos direitos da criança e do adolescente.	03 reuniões por ano	PPA 2018/2021		X	X	X	Número de reuniões realizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Realizar a eleição dos novos membros do Conselho Tutelar.	01	PPA 2018/2021		X			Conselho eleito	(X) Executada () Parcialmente	Conselho eleito

									() Não executada () Reprogramar	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

1.5. Vigilância Socioassistencial

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento Indicadores de Resultado	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021			
Manutenção do setor de Vigilância Socioassistencial.	Garantir e ampliar os recursos (físicos e humanos) para o setor de Vigilância Socioassistencial.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Setor mantido	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Setor mantido e instituído formalmente dentro do organograma da Assistência Social.
Atualizar o Diagnóstico das áreas de risco e vulnerabilidade social.	Realizar atualização anual do diagnóstico socioterritorial.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de atualizações realizadas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Apenas nos anos de 2018 e 2021.
Realizar avaliação junto à população usuária.	Inclusão nos trabalhos e atendimentos aos usuários do SUAS, ações de planejamento e avaliação das políticas públicas.	Realizar, no mínimo, uma avaliação ao ano	Conferência Mun. de Assistência Social	X	X	X	X	Quantidade de avaliações realizadas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	O CRAS realiza avaliação anual.
	Implantar caixas de sugestões/reclamações/elogios nos equipamentos da SMAS.	100%	PPA 2018/2021		X	X	X	Quantidade de caixas implantadas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Apenas o CRAS adotou a caixa como forma de avaliação.
	Criar um instrumental para coleta das sugestões	100%	PPA 2018/2021	X				Instrumental criado	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	O CRAS já possui
Aprimorar as estratégias de divulgação das ações e serviços do SUAS.	Ampliar a divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados pela SMAS, para melhor compreensão da população.	50%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Percentual de divulgações realizadas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	A divulgação é feita através do site da prefeitura, nos conselhos e nos grupos realizados pelo CRAS, além dos atendimentos individualizados em todos os serviços.
Produção e disponibilização de dados para as unidades públicas de assistência social	Disponibilizar listagem atualizada dos beneficiários do BPC por território de acordo com cronograma de liberação do MDS.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Quantidade de listagens disponibilizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	
	Disponibilizar listagem atualizada dos beneficiários do PBF por território de	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Quantidade de listagens disponibilizadas	(X) Executada () Parcialmente	

	acordo com cronograma de liberação da Caixa.								() Não executada () Reprogramar	
	Realizar o cruzamento de dados das listagens do PAIF e do PBF e do BPC.	Cruzar dados cada trimestre	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Cruzamento de dados efetuado	() Executada () Parcialmente () Não executada (X) Reprogramar	Execução a partir de 2022.
	Produzir relatórios de gestão territorializado para subsidiar o planejamento do trabalho pelas Coordenadorias	Produzir 04 relatórios ao ano	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Quantidade de relatórios produzidos	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	No ano de 2021 foram implantados instrumentais para cada serviço de assistência social
Monitorar o PMAS 2018-2021	Apoiar o Departamento de Gestão do SUAS no monitoramento do PMAS.	Semestral	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Relatórios de monitoramento efetuados	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Realizado com periodicidade inferior à meta


1.6. Controle Social

Ações	Estratégias	Metas	Prioridade definida por:	Período				Monitoramento	Observação	Avaliação
				2018	2019	2020	2021	Indicadores de Resultado		
Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social e dos demais Conselhos Municipais de Direitos e de Políticas Públicas vinculados a SMAS	Garantir estrutura física, material e humana para desempenho das atividades do controle social, conforme orientações técnicas.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Conselhos mantidos	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Conselhos mantidos e atuantes. OBS: houve a desvinculação do COMSEA da Secretaria de Assistência.
	Garantir a capacitação permanente dos conselheiros e Secretários Executivos.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de conselheiros que participaram de capacitações	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	São ofertadas capacitações, porém há baixa adesão pelos conselheiros.
	Viabilizar a realização de conferências municipais, contemplando as pré-conferências.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de conferências realizadas	(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Conferências realizadas ordinariamente a cada 04 anos, de acordo com as orientações dos Conselhos Estadual e Nacional.
	Viabilizar recursos financeiros para custear despesas dos Conselheiros em eventos oficiais fora do município.	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de conselheiros com despesas custeadas	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	Durante o período não houve demanda de eventos oficiais fora do município.
	Garantir a aplicação dos índices de recursos (3%) do IGD-SUAS e IGD-PBF na manutenção das atividades do	100%	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Montante de recursos (R\$) empregados no CMAS	(X) Executada () Parcialmente () Não executada	O município garante a reserva de, no mínimo, 3% dos


	CMAS.								() Reprogramar	recursos do IGD-SUAS e IGB-PBF ao Conselho
	Implantar página eletrônica com informações dos Conselhos.	100%	Conferência Mun. de Assistência Social						(X) Executada () Parcialmente () Não executada () Reprogramar	No site da Prefeitura existe uma parte destinada aos conselhos vinculados a Secretaria de Assistência, constando uma breve descrição, o cronograma de reuniões e a Diretoria Executiva.
	Criar um fórum de debates envolvendo todos os conselhos de direitos, para discussão, avaliação dos planos, programas e projetos que competem a cada política pública.	100%	Conferência Mun. de Assistência Social		X	X	X	Fórum de debates criado e em atividade	() Executada () Parcialmente (X) Não executada () Reprogramar	As discussões são realizadas dentro das comissões de trabalho de cada conselho e em algumas situações são realizadas reuniões conjuntas.
Ampliar a divulgação dos serviços socioassistenciais, benefícios e demais direitos dos idosos, das pessoas com deficiência e da criança e do adolescente.	Realizar, em parceria com os Conselhos de Direitos, campanhas de divulgação dos direitos deste público alvo.	Realizar no mínimo duas campanhas ao ano	PPA 2018/2021	X	X	X	X	Número de campanhas realizadas	() Executada (X) Parcialmente () Não executada () Reprogramar	Realizada apenas pelo COMPDE (21 de setembro)

ANEXO II – TABULAÇÃO DOS DADOS DA AVALIAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PMAS - VIGÊNCIA 2018/2021

QUANTITATIVO POR EIXOS/PROTEÇÕES				
Descrição	Prioridades	Ação	Estratégias	Metas
Básica	5	13	48	48
Média Complexidade	3	5	29	29
Alta Complexidade	2	5	18	19
Gestão do SUAS	1	9	25	25
Vigilância Socioassistencial	1	6	11	11
Controle Social	1	2	8	8
Total	13	40	139	140




Descrição	Quantidade de Metas				Total
	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	
Proteção Social Básica	27	11	10	0	48
Proteção Social Especial de Média Complexidade	16	6	7	0	29
Proteção Social Especial de Alta Complexidade	14	2	2	1	19
Gestão do SUAS	20	3	2	0	25
Vigilância Socioassistencial	3	7	0	1	11
Controle Social	5	1	2	0	8
Total	85	30	23	2	




EIXO I – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Descrição	Quantidade
Prioridades	5
Ação	13
Estratégias	48
Metas	48

Metas	Quantidade
Cumprida	27
Parcialmente	11
Não Cumprida	10
Reprogramar	0
Total	48




Prioridade	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	Total
Gestão e Território	2	0	0	0	2
Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF	6	9	3	0	18
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	7	0	2	0	9
Benefícios Assistenciais	4	0	2	0	6
Programas e Projetos	8	2	3	0	13
Total	27	11	10	0	




Prioridade: Gestão e Território					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	Total
Ação 1 Estratégias = 2 Metas = 2	2	0	0	0	2
Total	2	0	0	0	2


Prioridade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	Total
Ação 1 Estratégias = 7 Metas = 7	3	3	1	0	7
Ação 2 Estratégias = 5 Metas = 5	2	1	2	0	5
Ação 3 Estratégias = 6 Metas = 6	1	5	0	0	6
Total	6	9	3	0	18




Prioridade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	Total
Ação 1 Estratégias = 5 Metas = 5	4	0	1	0	5
Ação 2 Estratégias = 4 Metas = 4	3	0	1	0	4
Total	7	0	2	0	9



Prioridade: Benefícios Assistenciais					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	Total
Ação 1 Estratégias = 4 Metas = 4	3	0	1	0	4
Ação 2 Estratégias = 1 Metas = 1	0	0	1	0	1
Ação 3 Estratégias = 1 Metas = 1	1	0	0	0	1
Total	4	0	2	0	6




Prioridade: Programas e Projetos					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	Total
Ação 1 Estratégias = 5 Metas = 5	4	1	0	0	5
Ação 2 Estratégias = 3 Metas = 3	0	0	3	0	3
Ação 3 Estratégias = 1 Metas = 1	1	0	0	0	1
Ação 4 Estratégias = 4 Metas = 4	3	1	0	0	4
Total	8	2	3	0	13




EIXO II – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Descrição	Quantidade
Prioridades	3
Ação	5
Estratégias	29
Metas	29


Metas	Quantidade
Cumprida	16
Parcialmente	6
Não Cumprida	7
Reprogramar	0
Total	29




Prioridade	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	Total
Gestão e Território	1	1	0	0	2
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos – PAEFI	10	1	5	0	16
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC	5	4	2	0	11
total	16	6	7	0	



Prioridade: Gestão e Território					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	Total
Ação 1 Estratégias = 2 Metas = 2	1	1	0	0	2
Total					2




Prioridade: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos – PAEFI					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	Total
Ação 1 Estratégias = 7 Metas = 7	6	1	0	0	7
Ação 2 Estratégias = 2 Metas = 2	0	0	2	0	2
Ação 3 Estratégias = 7 Metas = 7	4	0	3	0	7
Total	10	1	5	0	16



Prioridade: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC

Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	Total
Ação 1					
Estratégias =11					
Metas = 11	5	4	2	0	11
Total					11


Prioridade: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC




EIXO III – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Descrição	Quantidade
Prioridades	2
Ação	5
Estratégias	18
Metas	19


Metas	Quantidade
Cumprida	14
Parcialmente	2
Não Cumprida	2
Reprogramar	1
Total	19




Prioridade	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	total
Gestão e Território	2	1	1	1	5
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	12	1	1	0	14
total	14	2	2	1	



Prioridade: Gestão e Território					
Descrição	Executada	Parcialmente	Não Executada	Reprogramar	total
Ação 1 Estratégias = 4 Metas = 5	2	1	1	1	5
Total					5




Prioridade: Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	total
Ação 1 Estratégias = 5 Metas = 5	5	0	0	0	5
Ação 2 Estratégias = 5 Metas = 5	4	1	0	0	5
Ação 3 Estratégias = 1 Metas = 5	1	0	0	0	1
Ação 4 Estratégias = 3 Metas = 5	2	0	1	0	3
Total	12	1	1	0	14



EIXO IV – GESTÃO DO SUAS

Descrição	Quantidade
Prioridades	1
Ação	9
Estratégias	25
Metas	25

Metas	Quantidade
Cumprida	20
Parcialmente	3
Não Cumprida	2
Reprogramar	0
Total	25




Prioridade: Gestão do SUAS					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	total
Ação 1 Estratégias = 4 Metas = 4	2	1	1	0	4
Ação 2 Estratégias = 1 Metas = 1	1	0	0	0	1
Ação 3 Estratégias = 1 Metas = 1	1	0	0	0	1
Ação 4 Estratégias = 5 Metas = 5	3	1	1	0	5
Ação 5 Estratégias = 1 Metas = 1	1	0	0	0	1
Ação 6 Estratégias = 2 Metas = 2	1	1	0	0	2
Ação 7 Estratégias = 5 Metas = 5	5	0	0	0	5
Ação 8 Estratégias = 3 Metas = 3	3	0	0	0	3
Ação 9 Estratégias = 3 Metas = 3	3	0	0	0	3
Total	20	3	2	0	25

EIXO V – VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Descrição	Quantidade
Prioridades	1
Ação	6
Estratégias	11
Metas	11

Metas	Quantidade
Cumprida	3
Parcialmente	7
Não Cumprida	0
Reprogramar	1
Total	11




Prioridade: Vigilância Socioassistencial					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	total
Ação 1 Estratégias = 1 Metas = 1	1				1
Ação 2 Estratégias = 1 Metas = 1		1			1
Ação 3 Estratégias = 3 Metas = 3		3			3
Ação 4 Estratégias = 1 Metas = 1		1			1
Ação 5 Estratégias = 4 Metas = 4	2	1		1	4
Ação 6 Estratégias = 1 Metas = 1		1			1
Total	3	7	0	1	11

EIXO VI – CONTROLE SOCIAL

Descrição	Quantidade
Prioridades	1
Ação	2
Estratégias	8
Metas	8

Metas	Quantidade
Cumprida	5
Parcialmente	1
Não Cumprida	2
Reprogramar	0
Total	8



Prioridade: Controle Social					
Descrição	Cumprida	Parcialmente	Não Cumprida	Reprogramar	total
Ação 1 Estratégias = 7 Metas = 7	5	0	2	0	7
Ação 2 Estratégias = 1 Metas = 1	0	1		0	1
Total	5	1	2	0	8



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR

RESOLUÇÃO Nº. 005/2022

EMENTA: APROVA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIGÊNCIA 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO

EDIÇÃO Nº 2280 ANO X
DATA 20 / 05 / 22

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS Lei Orgânica de Assistência Social, e a Lei Municipal nº. 926 de 16 de Novembro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº. 1093/2007 de 21 de dezembro de 2007;

Considerando, o Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Assistência Social, vigência 2018/2021, emitido pela Coordenação Municipal de Vigilância Socioassistencial;

Considerando, o Relatório emitido pela Comissão de Política de Assistência Social;

Considerando, as deliberações do CMAS na reunião ordinária nº 005, realizada no dia 20 de maio de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, sem ressalvas, o Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Assistência Social, vigência 2018/2021.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Terezinha de Itaipu, 20 de maio de 2022.


LEONEL MANOEL LOPES
PRESIDENTE DO CMAS